

ATTIVITÀ	3 TRIM 2019	4 TRIM 2019	1 TRIM 2020	2 TRIM 2020	3 TRIM 2020	4 TRIM 2020	1 TRIM 2021	2 TRIM 2021	3 TRIM 2021	4 TRIM 2021	2022-2025	
PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE VIDEO E MATERIALI	08/08/19 Newsletter n. 2	29/11/19 Newsletter n. 3	25/03/20 Newsletter n. 4	30/06/20 Newsletter n. 5	30/9/2020 Newsletter n. 6	23/12/2020 Newsletter n. 7	31/03/2021 Newsletter n. 8	28/06/2021 Newsletter n. 9				
INCONTRI TEMATICI:												
CRITERI DI PROGETTAZIONE			Attività rimodulata a causa Covid-19	Attività realizzate con il webinar sui temi offshore del 10 dicembre 2020			18 marzo 2021 Webinar					
AMBIENTE, SALUTE E PAESAGGIO							18 marzo 2021 Webinar					
EFFETTI DEL PROG SUL TURISMO E VITA DEI CITTADINI									15 giugno 2021 Webinar			
MARE E PESCA		06/12/19 Incontro sui temi del mare e della pesca										
ATTIVITÀ AGRICOLE												
MEDIA TRIP		22/11/19 Documenti su lavori offshore e monitoraggi ambientali				Attività di media trip organizzati anche se non previsti dal piano (anticipo attività I trim 2021)	12/03/2021 Entrata in esercizio e ripristini terreni. Prima Chiama Poi Scavi					
COMUNICAZIONE PERIODICA DEI MONITORAGGI		29/11/19 Schede sui monitoraggi ambientali		30/06/20 Pubblicazione slide su espanto e trapianto biocostruzioni		Pubblicazione slide su monitoraggi della fauna 4/12/2020		11/06/2021 Pubblicazione slide su monitoraggi post operam				
PRESENTAZIONE STUDIO SAFE		03/12/19 Presentazione SAFE e presentazione microtunnel										
INCONTRI NELLE SCUOLE			Attività rimodulata a causa Covid-19			Attività rimodulata a causa Covid-19						
CONVEGNO SCIENTIFICO LIBERA IL MARE						Attività sospesa causa Covid-19						
COLLABORAZIONE CON MARINERIA LOCALE			Avanzamento progetto				Avanzamento progetto					